



Beratung • Planung • Vermessung • Bauleitung

Siedlungswasserwirtschaft • Wasserbau  
 Kanalsanierung • Ing.-Vermessung  
 Geo-Informationen-Systeme • Straßenbau  
 Wasserversorgung • Löschwasserversorgung  
 Hochwasserschutz • Erschließungsplanung

## BESPRECHUNGSVERMERK

Dr.-Schild-Str. 5  
 51588 Nümbrecht

Telefon 02293 91170  
 Telefax 02293 9117-30  
 Internet <http://www.osterhammel.de>  
 E-Mail [info@osterhammel.de](mailto:info@osterhammel.de)

<b>Betreff / Maßnahme:</b>	# 2314: ABK Reichshof 2017-2022
<b>Besprechung vom:</b>	20.09.2016
<b>Datum / Zeichen:</b>	26.09.2016 / TH
<b>Ort:</b>	Gemeinde Reichshof

### Teilnehmer:

Herr Schindler	Gemeinde Reichshof
Herr Hasse	Gemeinde Reichshof
Herr Gehrke	Aggerverband
Herr Mach	Oberbergischer Kreis (UWB)
Frau Hybner	Ingenieurbüro Osterhammel GmbH

### Anlass des Termins:

Am 19.05.2016 gab es eine Besprechung mit den o.g. Beteiligten zur Abstimmung, wie mit den Einleitungen im Rahmen des NBK verfahren werden soll. Der heutige Termin diente der Konkretisierung, Priorisierung und Festlegung des Fahrplans zum NBK 2017-2022.

**Nachstehende Ausführungen bitten wir zu prüfen und zu den Akten zu nehmen.  
 Einwände gegen den Inhalt werden innerhalb von 8 Tagen schriftlich erbeten.**

<b>Besprechungsergebnis:</b>	<b>Erledigung durch / bis</b>
------------------------------	-------------------------------

- Die Ergebnisse der Besprechung vom Mai wurden vom Ingenieurbüro in einem Übersichtsplan zusammengefasst und vorgestellt. Demnach gibt es Bereiche, in denen bereits ein immissionsorientierter Nachweis vorliegt bzw. in Bearbeitung ist und die Maßnahmen bekannt sind (Mähbach, Obere Steinagger, Untere Wiehl, Alpebach). Diese Maßnahmen werden in das ABK übernommen. Ebenso die Erstellung von Einleitungsanträgen nach § 8 WHG.
- Für das EZG der Steinagger liegt beim Aggerverband ein NA Modell vor. Der Aggerverband stellt dieses der Gemeinde Reichshof zur Verfügung, so dass



## Besprechungsergebnis:

Erledigung  
durch / bis

die Gemeinde für das übrige EZG der Steinagger einen BWK M7 Nachweis in Auftrag geben kann. Die Ingenieurleistungen für den Nachweis werden in das ABK für das Jahr 2017 eingestellt. Für daraus resultierende Maßnahmen stellt die Gemeinde Reichshof eine laufende Position für die Jahre 2018-2022 ins ABK ein. Diese gilt auch für die folgenden Punkte 3. Und 4.

*Gem. Reichshof*

3. Im Auftrag des Aggerverbandes wird derzeit ein NA Modell für das gesamte EZG der Wiehl erstellt. Die Fertigstellung des NA Modells ist für März 2017 geplant. Im Anschluss daran plant der Aggerverband in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Reichshof einen BWK M7 Nachweis für das EZG des Asbaches einschließlich der Wiehl und ihren Nebengewässern im Abschnitt zwischen den beiden Staustufen Wiehltalsperre und Biebersteiner Stausee. Die Fertigstellung des M7 Nachweises ist für Ende März 2018 geplant

*AV*

4. Sobald die Daten des NA Modells Wiehl vorliegen, wird die Gemeinde Reichshof für den immissionsorientierten Nachweis der übrigen Einleitungsstellen zwei weitere BWK M7 Nachweise aufstellen lassen. Für das Jahr 2017 wird in das ABK der BWK M7 Nachweis Volkenrather Bach, für das Jahr 2018 der M7 Nachweis Obere Wiehl eingestellt.

*Gem. Reichshof*

Herr Mach nennt an dieser Stelle die Frist 31.12.2018, bis dahin das gesamte Maßnahmenprogramm flächendeckend für das Gemeindegebiet aufgestellt werden kann. Er weist hin auf § 47, Abs. 3 LWG, dass frühzeitig alle Maßnahmen im ABK und NBK mit ihrer zeitlichen Abfolge dargestellt werden. Bei der Aufstellung zur zeitlichen Abfolge und der damit verbundenen Kostenermittlungen für die einzelnen Jahre sollten unbedingt die festgeschriebenen Fristen der WRRL berücksichtigt werden.

5. Für alle Einleitungen, die ohne wasserrechtliche Erlaubnis erfolgen, stellt die Untere Wasserbehörde einen Sanierungsbescheid aus. Die Beantragung erfolgt zusammengefasst nach Nachweisgebiet bzw. Wasserkörper und Ortslage. Die Anträge enthalten eine kurze Erläuterung der Umstände und Tabellen mit den üblichen Daten der Einleitungen (Lage, Gewässer, EZG).

6. Der Übersichtsplan aus der Besprechung vom Mai 2016 wird durch die Ergebnisse der heutigen Besprechung ergänzt und dem Vermerk beigelegt.

*IBO*

Aufgestellt:

Nümbrecht, den 26.09.2016

INGENIEURBÜRO OSTERHAMMEL GMBH  
Dr.-Schilo-Straße 5 in 51588 Nümbrecht

Tanja Hybner

Stefan Hahmann

- Ø Herr Schindler, Gemeinde Reichshof
- Ø Herr Gehrke, Aggerverband
- Ø Herr Mach, Oberbergischer Kreis