Kurzbenchte zZu den Baustellen de

Bruchermiihle, Kélner Stralke

er Gememde Relchshof

Vortrag am 30.09.2015 Betriebsausschuss

Wasserwerk/Abwasser
Ort, StrafBe Brichermiihle, Kéiner Strale
Objekt / Baustelle
MafRnahme Hydraulische Kanalsanierung

Erlauterung

Austausch durch groRere Rohre, Neubau |
eines Regenlberlaufes

Externe Betreuung

Ing. Biro Donner u. Marrenbach

Interne Betreuung

Abt. 111/66

Finanzierung 14/15

Abw. Kanal Brliichermuhle
Wiesengelande, Vermdgensplan
Abwasser: 1.d: 850,000,- €

Férderung
Budget Werkvertrag: 650.127,03 €
Baukostenstand aktuell im Budget
Bauausfﬁhrung
Firma

Gewerk
Kanalbau

Geschw. Balter Gh’)bH Losheim/Eifel

Baubeginn 03.15
Bauende 04.09.15
Aktuell: - Restarbeiten

- Abnahmetermin wird abgestimmt
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Komp,Mennkausen Rabenschlade

Kurzberichte zu den Baustellen der Gemeinde Reichshof

Vortrag am 30.09.2015 Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasser

Ort, StraRe

AO-Strecken: 1.BA Mennkausen-Komp; 2.BA
Einmindungsbereich Komp-Wolfkammer-
Rabenschlade; 3. BA Einmiindungsbereich-
Rabenschlade-L133

Objekt / Baustelle

StralRenunterhaltung UAI 2015

MaBRnahme

Deckenerneuerung im Hocheinbau

Erlduterung

Straflenunterhaltungsprogramm 2015, gemaR
Vorlage 2014/00065 zum Bauausschuss vom
26.11.2014; Auftrag gepl. 2015 Ausfiihrung gepl.
2016

Besonderheit

- Anlieger in der Ortslage Komp, Rabenschlade und
in der Stralle "Auf der Leine" in Mennkausen wurden
Uber eine mogliche freiwilligen Anliegerbeteiligung an
einer innerdrtlichen Stralensanierung informiert
(Reichshofkurier, bzw. Anschreiben in Mennkausen)

-Keine oder negative Ruckmeldung aus Komp und
Mennkausen

-Rabenschlade positive Riickmeldung und
Kostenbeteiligung

-Verkleinerung des Einmiindungsbereiches Komp-
Wolfkammer-Rabenschlade

Externe Betreuung

Keine

Interne Betreuung

Abt. 111/66

Finanzierung

Projekt 4.000040.790,
(StraBenunterhaltungsprogramm 2015);
1.54.01.01 StraRenunterhaltung

Férderung keine
Budget
Geschitzte Auftragssumme 200.000,00 €

L hrung
Gewerk Firma

StralRenbau Nicht bekannt

Planung Baubeginn Osterferien 2016

Bauende

Aktuell: Ausschreibungsplanung bis

Haushaltsfreigabe
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