

# Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 12

## Eckenhagen – In der Mähbach

**Aufstellung**    **1.**     **Änderung**

### Verfahrensstand

<b>1.</b>	<b>Aufstellungs / Einleitungsbeschluss</b>	am	06.12.11
	-Bekanntmachung des Aufstellungs- Einleitungsbeschlusses	am	15.02.12
<b>2.</b>	<b>Anhörung gem. § 4 Abs. 1 BauGB (Scoping)</b>	am	21.02.12
	-Anforderung der Stellungnahme -Behördentermin	am	
<b>3.</b>	<b>Öffentlichkeitsbeteiligung gem § 3 Abs. 1 BauGB</b>	am	15.02.12
	-Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung	vom	23.02.12
	-öffentliche Darlegung	bis	23.03.12
	-Anhörungstermin	am	
	-Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung	am	17.04.12
<b>4.</b>	<b>Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB</b>	am	
	-Anforderung der Stellungnahme	bis	
	-Frist zur Stellungnahme	am	
	-Behördentermin	am	
<b>5.</b>	<b>Offenlage</b>	1.	Offenlage
	-Offenlage beschlossen	am	17.04.12
	-Bekanntmachung der Offenlage	am	25.04.12
	-Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange	am	30.04.12
	-Frist zur Stellungnahme	bis	04.06.12
	-Öffentliche Auslegung	vom	02.05.12
		bis	04.06.12
-Entscheidung über Anregungen und Bedenken	am		
<b>6.</b>	<b>Offenlage</b>	2.	Offenlage
	-Offenlage beschlossen	am	
	-Bekanntmachung der Offenlage	am	
	-Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange	vom	
	Frist zur Stellungnahme	bis	
	-Öffentliche Auslegung	vom	
		bis	
-Entscheidung über Anregungen und Bedenken	am		

7.	<b>Satzungsbeschluss</b>	am	
	-Bekanntmachung der Satzung	am	
8.	<b>Unterrichtung der Behörden, sonstiger TÖB und Öffentlichkeit</b>		
	-Mitteilung ergangen	am	
9.	<b>Genehmigungsverfahren</b>		
	-Genehmigungsverfahren	am	
	-Genehmigung erteilt	am	
	-Bekanntmachung der Genehmigung	am	
10	<b>Aktualisierung der Text- und Planungsunterlagen</b>	am	