

Projektliste Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Gemeinde Reichshof																		
Projekt-Nr.	Projekttitle	2017/2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kostenschätzung Projekte der Städtebauförderung in EUR	Verteilung der Kosten					Erläuterungen
													Projekte im Rahmen der Städtebauförderung		Weitere Förderprogramme	Kosten Gemeinde ohne Förderung	Kosten Privater	
													Städtebauförderung (60%)	Eigenanteil Gemeinde (40%)				
A	Wohnen, Städtebau, Frei- und Grünflächen																	
5b	Hof- und Fassadenprogramm für die Ortschaften Denklingen, Brüchermühle, Hunsheim/Berghausen und Wildbergerhütte			120.000	120.000							240.000,00	144.000	96.000	0	0	240.000	60.000,- € je Ortschaft
	Summe	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	240.000,00	144.000	96.000	0	0	240.000	
S	Schwerpunktprojekte pro Siedlungsschwerpunkt																	
1	Wasserburgareal – Denklinger Dreiklang	0	0	0	50.000	90.000	210.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	776.493	4.126.493,00	2.475.896	1.650.597	0	0	0	Planung: 681.082,- € Baukosten: 3.405.411,- € Grunderwerb: 40.000,- €
2a	Treffpunkt Wildbergerhütte - funktionaler Erweiterung von Turnhalle und Sängerheim (inkl. energetischer Sanierung)	0	50.000	450.000	1.050.000	1.040.000	125.502	0	0	0	2.715.501,86	1.629.301	1.086.201	0	0	0	Gebäude-Gutachten: 2.208,88 € Hochbau Bau: 2.149.494,15 € Planung: 399.898,83 € Grunderwerb: 163.900,- €	
2b	Treffpunkt Wildbergerhütte – Gestaltung der Außenanlagen	0	10.000	0	30.000	200.000	135.785	0	0	0	375.784,53	225.471	150.314				Vorbereitung: 5.000,- € Außenanlage Bau: 307.705,- € Außenanlage Planung: 63.079,53 €	
3	Jugendpark Hunsheim/Berghausen - Aufwertung und funktionale Erweiterung des bestehenden Schul- und Freizeitzentrums in Hunsheim/Berghausen	0	30.000	50.000	0	100.000	700.000	500.000	0	0	1.380.000,00	828.000	552.000	0	0	0	Vorbereitung: 5.000,- € Baukosten: 889.185,- € Grunderwerb: 100.000,- € Planung: 182.282,93 €	
	Summe	0	90.000	500.000	1.130.000	1.430.000	1.171.286	1.500.000	1.000.000	1.000.000	776.493	8.597.779,39	5.158.668	3.439.112	0	0	0	
D	Planung, Projektmanagement, Beteiligung																	
1	Externes Projektmanagement	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	80.000,00	48.000	32.000				20.000,- pro Jahr, Laufzeit 4 Jahre
2	Fortschreibung ISEK	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00	27.000	18.000				Je 15.000,- für Denklingen/Brüchermühle, Wildbergerhütte und Hunsheim/Berghausen
3	Evaluation	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	50.000,00	30.000	20.000				12.500,- € pro Jahr, Laufzeit 4 Jahre
4	vorbereitende Planungen	0	127.680	0	0	0	0	0	0	0	0	127.680,18	76.608	51.072				Werkstattverfahren Denklingen: 113.185,98 € Vermessung Siedlungsschwerp.: 14.494,20 €
	Summe	45.000	127.680	20.000	32.500	32.500	32.500	12.500	0	0	0	302.680,18	181.608	121.072	0	0	0	
G	Gesamtmaßnahmen																	
1	Technische Projektsteuerung	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	220.000,00	132.000	88.000				55.000,- € pro Jahr, Laufzeit 4 Jahre
	Summe	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	220.000,00	132.000	88.000	0	0	0	
	Summe	45.000	217.680	695.000	1.337.500	1.517.500	1.258.786	1.512.500	1.000.000	1.000.000	776.493	9.360.459,57	5.616.276	3.744.184	0	0	240.000	
	Gesamtkosten											9.360.459,57	5.616.276	3.744.184	0	0	240.000	

Summe GFA 9.360.459,57
 Summe STEP 2020 3.478.182,04
 Summe STEP 2021 375.784,53
 Summe STEP 2022 1.380.000,00
 Summe STEP 2023 4.126.493,00