

Anlage 2 zu Vorlage Nr. 2020/00348

ABK Reichshof 2023-2028

Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2023 bis 2028

Anlage 4.1

Ordnungs-Nr.	Bezeichnung	Maßnahmenträger	Art der Maßnahme Kennziffer	Umsetzungszustand gem. Teil V, Nr. 1.2	Bemerkung / Begründung	Baubeginn Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt- kosten in 2023-2028 in T€	Kosten Folgezeit- raum 2029- 2034 in T€
E073.1	RW-Kanalsanierung Stadion Eckenhagen	Gemeinde Reichshof	A2	2 - Realisierung zeitlich verschoben	Die Vorplanung für verschiedene Alternativen ist erfolgt. Die Maßnahme wird nach 2024/25 verschoben.	2016	-	50	100	-	-	-	150	-
99.4	Sanierung nach SÜWVO-Abw (Süw-Kan)	Gemeinde Reichshof	A3	2 - Realisierung zeitlich verschoben	Aus Personalmangel verschoben	2006	600	450	450	450	450	450	2.850	-
E237.1	Anpassung der RKBs Wehnrath	Gemeinde Reichshof	A9	2 - Realisierung zeitlich verschoben	Dier Maßnahme wird nach 2024/2025 verschoben.	2019	-	-	50	200	-	-	250	-
2.6.7	Sammler Brüchermühle	Gemeinde Reichshof	A1	2 - Realisierung zeitlich verschoben	-	2019	600	600	-	-	-	-	1.200	-
2.6.10	Aufgabe RÜ Am Dreieck	Gemeinde Reichshof	A8	2 - Realisierung zeitlich verschoben	-	2019	5	120	5	-	-	-	130	-
2.9.2	RRB Kindergarten Denklingen (vgl. Hochwasserrisikomanagementplanung NRW - Kommunensteckbrief Reichshof, Mn-ID: 05374040_20140102_09)	Gemeinde Reichshof	A10	2 - Realisierung zeitlich verschoben	Der Bau ist für 2024 vorgesehen. <i>Hochwasserrisikomanage- mentplanung NRW Kommunensteckbrief Reichshof (Stand: 12/2021)</i>	2018	-	80	450	-	-	-	530	-
2.9.3	RRB Linkes Asbacher Denkligen (vgl. Hochwasserrisikomanagementplanung NRW - Kommunensteckbrief Reichshof, Mn-ID: 05374040_20140102_09)	Gemeinde Reichshof	A10	2 - Realisierung zeitlich verschoben	Der Bau ist für 2024 vorgesehen. <i>Hochwasserrisikomanage- mentplanung NRW Kommunensteckbrief Reichshof (Stand: 12/2021)</i>	2018	-	30	80	-	-	-	110	-
99.6-01	Neubau von Grundstücksanschlussleitungen (GAL)	Gemeinde Reichshof	A4	4 - Neue Maßnahme	Folgemaßnahme zur Maßnahme Nr. 99.6	2023	130	130	130	130	130	130	780	600
99.7-01	Erstellen Wasserrechtsanträge nach § 8 WHG (vgl. Hochwasserrisikomanagementplanung NRW - Kommunensteckbrief Reichshof, Mn-ID: 05374040_20140102_12)	Gemeinde Reichshof	A16	4 - Neue Maßnahme	Folgemaßnahme zur Maßnahme Nr. 99.7; <i>Hochwasserrisikomanage- mentplanung NRW Kommunensteckbrief Reichshof (Stand: 12/2021)</i>	2023	50	50	50	50	50	50	300	-
99.8-01	Bauliche Umsetzung von Auflagen aus Einleitungserlaubnissen OWB (vgl. Hochwasserrisikomanagementplanung NRW - Kommunensteckbrief Reichshof, Mn-ID: 05374040_20140102_12)	Gemeinde Reichshof	A13	4 - Neue Maßnahme	-	2023	950	400	400	400	400	400	2.950	1.000

Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2023 bis 2028

Ordnungs-Nr.	Bezeichnung	Maßnahmenträger	Art der Maßnahme Kennziffer	Umsetzungszustand gem. Teil V, Nr. 1.2	Bemerkung / Begründung	Baubeginn Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtkosten in 2023-2028 in T€	Kosten Folgezeit- raum 2029- 2034 in T€
5.30-02	Fremdwassersanierungskonzept Hunsheim Bauliche Umsetzung	Gemeinde Reichshof	A4	4 - Neue Maßnahme	-	2025	-	50	50	100	100	100	400	-
1.30-01	Erneuerung und Erweiterung Oberflächenwasserkanäle Breidenbach (vgl. Hochwasserrisikomanagementplanung NRW - Kommunensteckbrief Reichshof, Mn-ID: 05374040_20140102_12)	Gemeinde Reichshof	A16	4 - Neue Maßnahme	Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Reichshof (Stand: 12/2021)	2023	-	25	200	15	-	-	240	-
1.30-02	Erneuerung und Erweiterung Oberflächenwasserkanäle Sinspert (vgl. Hochwasserrisikomanagementplanung NRW - Kommunensteckbrief Reichshof, Mn-ID: 05374040_20140102_12)	Gemeinde Reichshof	A16	4 - Neue Maßnahme	Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Reichshof (Stand: 12/2021)	2023	-	25	50	350	-	-	425	-
99.9	Erneuerung vorh. Kanalisation	Gemeinde Reichshof	A3	4 - Neue Maßnahme	-	2023	300	150	150	150	150	150	1.050	900
T03-01	Unterhaltung und Optimierung technischer Hochwasserschutz-Einrichtungen zur Hochwasserrückhaltung Wartung der Rückhaltebecken und -räume (Mn-ID: 05374040_20140102_07)	Gemeinde Reichshof	A10	4 - Neue Maßnahme	Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Reichshof (Stand: 12/2021); Unterhaltungsarbeiten durch den Bauhof: keine separate Kostenstelle auszuweisen	2014	-	-	-	-	-	-	-	-
T07-01	Planung und Bau von Stauraumkanälen, Entlastungsanlagen, Regenrückhaltebecken etc., einschließlich der Änderung/Erweiterung bestehender Anlagen Bau eines Rückhaltebeckens am Mähbach (Zufluss Steinagger) km 0+000 und 1+150 (Mn-ID: 05374040_20140102_11)	Gemeinde Reichshof	A10	4 - Neue Maßnahme	Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Reichshof (Stand: 12/2021); Maßnahme des Aggerverbands ("2030A5.01 HRB Eckenhagen, Neubau")	2025	-	-	30	-	-	-	30	-
							2.635	2.160	2.195	1.845	1.280	1.280	11.395	2.500